

Промежуточный отчет по реализации проекта
"Модель организации ранней помощи и сопровождения детей и их семей в дошкольном образовательном учреждении" за I полугодие 2019-2020 учебного года
	№ п\п
	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта
	Основное содержание деятельности (проведенные
мероприятия)
	Ожидаемые результаты
	Достигнутые результаты
	Что не выполнено (указать по какой причине)

	1.
	 Организационный этап. Планирование и организация работы площадки на 2019- 2020 уч.год.
Формирование творческой группы;
Разработка дорожной карты проекта ;
Разработка нормативно- правовой базы, регламентирующей организацию ранней помощи и сопровождения детей и их семей в ДОУ.
Оценка материально- технической базы.
Обучение педагогов ДОУ- участников проекта.
	
Заседания рабочей группы, осуждение плана работы.


Разработка нормативно- правовой базы, регламентирующей реализацию комплексного сопровождения детей раннего возраста.

Оценка материально- технической базы.
Прохождение обучающих курсов и семинаров педагогами ДОУ в г.
Москва и Ярославль по теме проекта
	· Сформирована рабочая группа.
· Утверждение плана работы. Разработана дорожная карта проекта
· Разработана нормативно-правовая база проекта включающая документы разных уровней.
· Разработана план- программа развития условий ДОУ для реализации проекта.
· Повышение компетентности педагогов ДОУ по вопросам оказания ранней помощи
	Полностью соответствуют запланированным.
	---


[bookmark: _GoBack]Отчет составила: Макшева Е.В., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 93»
