

Утверждена приказом
МДОУ «Детский сад № 93»
Приказ № 4/1 от 16.01.2023 г.
Прокуророва



Дорожная карта муниципального дошкольного образовательного учреждения на переходный период
(25.11.2022 года по 31.08.2023 года)

приведения основной, адаптированной образовательных программ дошкольного образовательного учреждения в соответствии с Федеральной образовательной программой, Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственный | Результат |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. Организационно-управленческое обеспечение | | | | |
| 1. | Изучение и анализ изменений в нормативно-правовых документах МП РФ: Закон «Об образовании в РФ», ФГОС ДО; утвержденной ФОП ДО | Ноябрь-декабрь | Прокуророва С.Е. Титова Т.В. Совина Л.А. Макшева Е.В. | Информационно-аналитическая справка |
| 2. | Создание рабочей группы ДОУ по приведению ООП, АООП ДОУ в соответствии с ФОП ДО, ФАООП ДО, планирование работы группы | Декабрь-февраль | Прокуророва С.Е. Совина Л.А. Макшева Е.В. Пташинская М.В. Басиладзе Е.В. | Приказ о создании рабочей группы, план работы группы |
| 3. | Изучение ФОП ДО, ФАООП ДО и аудит действующей ООП ДОУ на предмет соответствия ФОП ДО, ФАООП ДО | Февраль-март | Прокуророва С.Е. Совина Л.А. Макшева Е.В. Пташинская М.В. | Заполнение диагностических карт №№ 1-6 методических рекомендаций |

| | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (соотнесение действующей ООП, АОП ДОУ и ФОП ДО, ФАОП ДО) | | Басиладзе Е.В. | Минпросвещения от 03.03.2023. № 03-350 Информационно-аналитический отчет по результатам экспертизы ООП ДОУ |
| 4. | Анализ УМК ООП, АОП ДОУ | Февраль-март | Совина Л.А. Макшева Е.В. Пташинская М.В. Басиладзе Е.В. | Информационно-аналитический отчет |
| 5. | Мониторинг образовательных потребностей для разработки/корректировки части ОП, АОП ДОУ, формируемой участниками образовательных отношений | март | Совина Л.А. Макшева Е.В. Пташинская М.В. Басиладзе Е.В. | Информационно-аналитический отчет |
| 6. | Мониторинг интересов и предпочтений родителей (законных представителей) воспитанников в содержании ОП, АОП ДОУ | март | Прокуророва С.Е. Титова Т.В. Совина Л.А. Макшева Е.В. | Информационно-аналитический отчет |
| 7. | Мониторинг инфраструктуры ДОУ: РППС, материально-технические, психолого-педагогические, необходимой для реализации образовательных программ в соответствии с письмом Минпросвещения РФ от 13.02.2023. № ТВ-413/03 | март | Прокуророва С.Е. Титова Т.В. Совина Л.А. Макшева Е.В. | Инфраструктурный лист ДОУ, информационно-аналитический отчет |
| 8. | Сформировать проект вариативной части ОП, АОП ДОУ из материалов, | март | Совина Л.А. Макшева Е.В. | Проекты вариативной части ОП, АОП ДОУ |

| | | | | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | превышающих обязательный минимум содержания ФОП, ФАОП ДО | | Пташинская М.В. Басиладзе Е.В. | |
| 9. | Создание проекта ОП, АОП ДОУ на основе ФОП ДО, ФГОС ДО, ФАОП ДО | Март-май | Совина Л.А. Макшева Е.В. Пташинская М.В. Басиладзе Е.В. | Проект новой редакции ОП ДОУ |
| 10. | Совершенствование и корректировка проекта ОП, ДОУ с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО, АОП ДОУ | Апрель-август | Прокуророва С.Е. Совина Л.А. Макшева Е.В. Пташинская М.В. Басиладзе Е.В. | Образовательная программа ДОУ |
| 11. | Обсуждение новой редакции ОП, АОП ДОУ на педагогическом совете ДОУ | август | Прокуророва С.Е. Совина Л.А. Макшева Е.В. Пташинская М.В. Басиладзе Е.В. Педагоги ДОУ | Протокол педагогического совета, решение о принятии ОП ДОУ |
| 12. | Утверждение образовательной программы ДОУ, адаптированной образовательной программы ДОУ | Август до 31.08.2023. | Прокуророва С.Е. | Приказ об утверждении ОП ДОУ |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение | | | | |
| 1. | Разработка локальных нормативных актов ДОУ по приведению ООП ДОУ, АОП с соответствии с ФОП ДО, ФГОС ДО, ФАОП ДО | Январь-февраль | Прокуророва С.Е. Совина Л.А. Макшева Е.В. Пташинская М.В. Басиладзе Е.В. | ЛНА ДОУ: - приказ о создании рабочей группы, - Положение о деятельности рабочей группы, план работы группы, |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | - дорожная карта переходного периода ДОУ по разработке ОП, АОП ДОУ на основе ФОП ДО, ФГОС ДО, ФАОП ДО. |
| 2. | Формирование информационно-методических кейсов федерального, регионального, муниципального, институционального уровней нормативно-правовых документов, локальных нормативных актов по разработке ОП, АОП ДОУ в соответствии с действующим законодательством | январь | Прокуророва С.Е. Совина Л.А. Макшева Е.В. Пташинская М.В. Басиладзе Е.В. | Создан банк пополняемый банк (информационные кейсы) данных |
| 3. | Изучение и анализ нормативно-правовых, локальных нормативных актов различных уровней по приведению ООП, АОП в соответствие с ФОП ФАОП ДО | Январь-февраль | Прокуророва С.Е. Совина Л.А. Макшева Е.В. Пташинская М.В. Басиладзе Е.В. Педагоги | Протоколы информационно-методических совещаний с педагогами, журнал ознакомления с новыми документами |
| 4. | Мониторинг и экспертиза локальных нормативных актов ДОУ, внесение изменений, новая редакция, актуализация в соответствии с действующим законодательством. | Февраль-март | Прокуророва С.Е. Совина Л.А. Макшева Е.В. Пташинская М.В. Басиладзе Е.В. | Информационно-аналитический отчет по результатам экспертизы, новые редакции документов |
| 3. Кадровое обеспечение | | | | |
| 1. | Внутрифирменное обучение: | Январь-август | Прокуророва С.Е. Совина Л.А. | Протоколы методических мероприятий, |

| | | | | |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Педагогический марафон «ФОП, ФАОП ДО» (цикл информационно-методических семинаров, практикумов), совещания, педагогические советы | | Макшева Е.В. Пташинская М.В. Басиладзе Е.В. | информационно-методические материалы для педагогических работников |
| 2. | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников ДОУ по вопросам перехода на ФОП, ФАОП ДО: - обеспечение участия педагогов в мероприятиях онлайн и офлайн (вебинары, семинары, конференции и др. федерального, регионального, муниципального уровней); - курсовая подготовка педагогических работников | Январь-август | Прокуророва С.Е. Блохина Е.А. Совина Л.А. Макшева Е.В. | План курсовой подготовки педагогических работников, сертификаты, удостоверения, методические кейсы видеопрезентаций, методических материалов. |
| 4. Материально-техническое обеспечение | | | | |
| 1. | Мониторинг материально-технического обеспечения реализации ОП, АОП в соответствии с ФОП, ФАОП ДО, ФГОС ДО, ЭОР, ИКТ, ТСО | март | Прокуророва С.Е. Блохина Е.А. Совина Л.А. Макшева Е.В. | Информационно-аналитический отчет, заполнение инфраструктурного листа в соответствии МР Министерства просвещения РФ от 19.12.2022 г. № 03-2110. Перспективный план развития и совершенствования МТО |

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | ДОУ в целях реализации ОП, АОП |
| 5. Информационное обеспечение | | | | |
| 1. | Информирование родителей (законных представителей) воспитанников об изменениях в дошкольном образовании (ОП, АОП) | Август-сентябрь | Прокуророва С.Е. Совина Л.А. Макшева Е.В. Гончаренко У.Б. педагоги | Планы и протоколы родительских собраний, материалы консультаций |
| 2. | Обновление информации об изменениях в дошкольном образовании в сетевых сообществах ДОУ (сайт, VK, телеграмм) | Август-сентябрь | Прокуророва С.Е. Совина Л.А. Макшева Е.В. Гончаренко У.Б. педагоги | Обновление информационных стендов ДОУ (группы, холл), актуализация на сайте ДОУ, размещена ОП ДОУ (до 01.09.2023 г.), краткая презентация ОП, нормативно-правовая документация |